

Agenda 21 local à Saint-Félicien
Échéancier adopté par le comité de parrainage

Étape	Description	2005		2006										
		nov	dec	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept	oct	
1.	Outil analyse et cueillette	x	x											
2.	Plan d'aménagement	x	x											
3.	Préparation	x	x											
4.	Tenue des consultations			x	x									
5.	Révision des resultats					x								
6.	Formuler les orientations						x	x						
7.	Analyse et sélection						x	x						
8.	Consultation publique sur plan d'action								x					
9.	Proposition au Conseil municipal								x					
10.	Réalisation des projets										x	x	x	